



# Baustellenübersicht

Die Tabelle berücksichtigt Baumaßnahmen **vom 06.01.2022 bis zum 31.03.2022** (Änderungen bleiben vorbehalten, **Stand 21.02.2022**):

Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Rund um Köln Hbf – Regionalverkehr <i>Verschiedene Bauphasen</i>	06.01.2022, 21 Uhr <i>Jeweils So – Fr,</i>	21.01.2022, 5 Uhr <i>21 Uhr bis 5 Uhr</i>	Arbeiten am Elektronischen Stellwerk (ESTW) „Köln Hbf“; nächtliche Streckensperrungen im Kölner Stadtgebiet sowie Bahnhofsgleissperrungen in Köln Hbf. Betroffene Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien: RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 8, RE 9, RE 22, RB 24, RB 26, RB 27, RB 38 und RB 48. Je nach Bauphase kommt es auf den genannten Linien im Raum Köln zu Teilausfällen (RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 22, RB 24, RB 38 und RB 48), zu Umleitungen, z.B. zwischen Porz und Köln-Ehrenfeld, teils mit Ersatzhalt in Köln Süd (Linien RE 8, RE 9 und RB 27), zu Haltausfällen in Köln Süd und Köln West sowie zu geänderten Fahrzeiten. Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Leverkusen-Manfort und Köln Hbf. Details siehe <a href="http://zuginfo.nrw">zuginfo.nrw</a>
	24.01.2022, je 21 Uhr	28.01.2022, bis 5 Uhr	
	31.01.2022, 21 Uhr <i>Jeweils Mo – Fr,</i>	18.02.2022, 5 Uhr <i>21 Uhr bis 5 Uhr</i>	
	20.02.2022, je 21 Uhr	24.02.2022, bis 5 Uhr	
	02.03.2022, je 23 Uhr	06.03.2022, bis 5 Uhr	
	06.03.2022, je 21 Uhr <i>Jeweils So – Fr,</i>	01.04.2022, bis 5 Uhr <i>21 Uhr bis 5 Uhr</i>	
Köln – Hürth-Kalscheuren – Bonn <i>Verschiedenen Bauphasen und unterschiedliche Streckenabschnitte betroffen</i>	10.01.2022, 5 Uhr	14.01.2022, 21 Uhr	Arbeiten am Elektronischen Stellwerk (ESTW) „Linker Rhein“ und Installation des „European Train Control Systems“ (ETCS); Einschränkungen aufgrund von eingleisiger Betriebsführung sowie Streckensperrungen auf unterschiedlichen Abschnitten. Je nach Bauphase Teilausfälle auf unterschiedlichen Abschnitten zwischen Hürth-Kalscheuren und Bonn sowie Haltausfälle in Köln West und Köln Süd. Betroffen sind die Linien RE 5 (RRX) RB 26 und RB 48, wobei die RB 48 nahezu durchgehend zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem ausfällt. RB 30 (24.01.-28.01.22 und 31.01.-04.02.2022): Teilausfall Bonn Hbf – Bonn-Bad Godesberg. RE 12, RE 22 und RB 24 vor allem nächtliche, vereinzelt auch tagsüber notwendige Haltausfälle in Köln West und Köln Süd, Teilausfälle zwischen Hürth-Kalscheuren und Köln sowie geänderte Abfahrtszeiten ab Köln Messe/Deutz bis Hürth-Kalscheuren. Ersatzverkehr mit Bussen: 14.-17.01.22, 31.01.-04.02.22, 14.02.-18.02.22 Details siehe <a href="http://zuginfo.nrw">zuginfo.nrw</a>
	14.01.2022, 21 Uhr	17.01.2022, 5 Uhr	
	24.01.2022, 5 Uhr	28.01.2022, 21 Uhr	
	31.01.2022, 5 Uhr	04.02.2022, 21 Uhr	
	07.02.2022, 5 Uhr	11.02.2022, 21 Uhr	
	14.02.2022, 5 Uhr	18.02.2022, 21 Uhr	
	02.03.2022, je 21 Uhr	04.03.2022, bis 5 Uhr	
	04.03.2022, je 23 Uhr	06.03.2022, bis 5 Uhr	



Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Fahrt über die Fahrplanauskunft. Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [www.nvr.de](http://www.nvr.de). Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Notify abonnieren. Erhalten Sie aktuelle Meldungen direkt auf ihr Smartphone oder per E-Mail. Anmeldung unter





# Baustellenübersicht

Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Köln Hbf – Köln Messe/Deutz	21.01.2022, 22 Uhr	22.01.2022, 22 Uhr	Brückenarbeiten; Streckensperrung im Bereich Köln Deutz. RE 1 (RRX): Teilausfall Köln Hbf – Köln Bonn/Flughafen; RE 8, RE 9, RB 27: Umleitung über die Südbrücke mit Ersatzhalt in Köln Süd.
Aachen Hbf – Herzogenrath Baal – Rheydt Hbf	28.01.2022, 21 Uhr 31.01.2022, je 21 Uhr	31.01.2022, 5 Uhr 04.02.2022, bis 5 Uhr	Brückenarbeiten Eisenbahnüberführung Germesberg; Totalsperrung Kohlscheid. RE 4, RE 18 und RB 33: Teilausfall Aachen Hbf - Herzogenrath, RB 20: Teilausfall Aachen West - Herzogenrath. Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Zusätzlich nächtlicher Teilausfall des RE 4 zwischen Hückelhoven-Baal und Rheydt Hbf vom 28.01.- 04.02.2022, jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Alternative: RB 33.
Troisdorf – Königswinter Königswinter – Linz (Rhein)	28.01.2022, 21 Uhr <i>Jeweils freitags, 21 Uhr</i>	14.02.2022, 5 Uhr <i>bis montags, 5 Uhr</i>	Ausbau S 13; Streckensperrung zwischen Troisdorf und Königswinter an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. RE 8 und RB 27: Teilausfall Troisdorf – Königswinter. Ersatzverkehr mit Bussen. RB 27: Zudem geänderte Abfahrzeiten von jeweils 2 Uhr bis 4:30 Uhr zwischen Königswinter und Linz in Fahrtrichtung Koblenz aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Rhöndorf.
S-Bahn Köln + RB 25	11.02.2022, 21 Uhr <i>Jeweils freitags, 21 Uhr</i>	21.02.2022, 5 Uhr <i>bis montags, 5 Uhr</i>	Infrastrukturausbau südlich Gummersbacher Straße (Köln Deutz); Streckensperrung. S 12: Teilausfall Horrem – Porz-Wahn, S 19: Umleitung mit Haltausfällen in Köln Frankfurter Straße, Köln Trimbornstraße und Köln Hansaring; RB 25: Teilausfall Köln Frankfurter Straße – Köln Hansaring. Ersatzverkehr mit Bussen
Bonn Hbf – Alfer-Witterschlick/ Euskirchen	18.02.2022, 21 Uhr	23.02.2022, 9 Uhr	Sanierung der Bundesautobahn A 565, eingleisige Betriebsführung zwischen Bonn Hbf und Alter- Witterschlick. Die Züge der S 23 halten im gesamten Zeitraum nicht in Bonn-Endenich Nord. In Bonn Helmholtzstraße und Alfer-Impekhoven halten die Züge 1 x pro Stunde. Von Montag bis Mittwoch, 9 Uhr verkehren die



Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Fahrt über die Fahrplanauskunft. Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [www.nvr.de](http://www.nvr.de). Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Notify abonnieren. Erhalten Sie aktuelle Meldungen direkt auf ihr Smartphone oder per E-Mail. Anmeldung unter





# Baustellenübersicht

Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
			Züge zwischen Bonn Hbf und Rheinbach zudem nur im 30-Minuten-Takt. Bitte beachten Sie auch die geänderten Fahrzeiten zwischen Bonn und Rheinbach (S 23) sowie zwischen Rheinbach und Euskirchen (SEV).
Stolberg Hbf – Aachen Hbf	19.02.2022, 20 Uhr 27.02.2022, 20 Uhr	20.02.2022, 5 Uhr 28.02.2022, 5 Uhr	Brückenarbeiten; nächtliche Streckensperrung zwischen Aachen Hbf und Stolberg Hbf. RE 1(RRX), RE 9, RB 20: Teilausfall zwischen Aachen Hbf und Stolberg Hbf; Ersatzverkehr mit Bussen.
Bonn Hbf – Alfter-Witterschlick	02.03.2022, 10 Uhr	03.03.2022, 22 Uhr	Arbeiten an der Oberleitung; eingleisige Betriebsführung. S 23: Teilausfälle; die Züge verkehren im Stundentakt. Darüber hinaus verkehren als Ersatz Schnellbusse (ohne Halt) zwischen Alfter-Witterschlick und Bonn Hbf.
Köln Messe/Deutz	02.03.2022, Nächte So/Mo – Do/Fr je 23:25 Uhr	08.04.2022, bis 4:30 Uhr	Infrastrukturausbau südlich Gummersbacher Straße (Köln Deutz); nächtliche Streckensperrung. Betroffene Linien: RE 1 (RRX) , RE 6 (RRX), RB 25, RB 26, RB 27, S 12, S 19 RE 1, RE 6, RB 26, S 19: Teilausfall zwischen Köln Hbf/Messe/Deutz und Köln Bonn/Flughafen RE 8, RE9: Umleitung der Züge von/nach Mönchengladbach/Aachen über Südbrücke mit Ersatzhalt Köln Süd; RB 25: Teilausfall Köln Frankfurter Straße – Köln Hansaring, RB 27: Umleitung und Teilausfälle, S 12: Teilausfall Köln-Ehrenfeld – Porz Wahn. Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Köln Messe/Deutz und Köln Frankfurter Straße / Porz-Wahn / Köln/Bonn Flughafen
Troisdorf – Königswinter/Bonn-Beuel	04.03.2022, 21 Uhr	16.03.2022, 5 Uhr	Ausbau S 13; Streckensperrung zwischen Troisdorf und Königswinter /Bonn-Beuel Vom 04.- 13.03: RE 8 und RB 27: Teilausfall Troisdorf – Königswinter. Am 14.03.+ 15.03.2022: Teilausfall Troisdorf – Bonn-Beuel. Ersatzverkehr mit Bussen.



Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Fahrt über die Fahrplanauskunft. Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [www.nvr.de](http://www.nvr.de). Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Notify abonnieren. Erhalten Sie aktuelle Meldungen direkt auf ihr Smartphone oder per E-Mail. Anmeldung unter





# Baustellenübersicht

Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Aachen – Herzogenrath Baal – Rhedyt Hbf	04.03.2022, je 21 Uhr	18.03.2022, bis 5 Uhr	Brückenarbeiten an der Eisenbahnüberführung Germersweg; nächtliche Streckensperrung bei Kohlscheid. RE 4, RE 18, RB 33: Teilausfall Aachen Hbf - Herzogenrath, RB 20: vsl. Teilausfall Aachen West - Herzogenrath. Ersatzverkehr mit Bussen. <del>Zusätzlich nächtlicher Teilausfall des RE 4 zwischen Hückelhoven-Baal und Rhedyt Hbf vom 04.03.22-18.03.2022, jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr. Alternative: RB 33. (abgesagt)</del>
Aachen – Heerlen (NL)	04.03.2022	08.05.2022	Zweigleisiger Ausbau der Infrastruktur auf dem niederländischen Streckenabschnitt. RE 18: Teilausfall; Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Heerlen und Aachen Hbf.
Troisdorf – Königswinter	18.03.2022, 20:30 Uhr <i>Jeweils freitags, 20:30 Uhr</i> 08.04.2022, 20:30 Uhr	04.04.2022, 2:30 Uhr <i>Uhr bis montags, 3:15 Uhr</i> 15.04.2022, 22 Uhr	Ausbau S 13; Streckensperrung zwischen Troisdorf und Königswinter. RE 8 und RB 27: Teilausfall Troisdorf – Königswinter. Ersatzverkehr mit Bussen. RE 8: Umleitung zwischen Köln-Ehrenfeld – Troisdorf, teils mit Ersatzhalt in Köln Süd in den Abend-/Nachtstunden, Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Köln und Troisdorf/teils Königswinter in dne Abend-/Nachtstunden. Bitte beachten Sie auch den Ersatzverkehr mit Bussen in den Nachtstunden zwischen Königswinter und Linz an den Wochenenden 18.3.-4.4 sowie vom 8.-15.4. zwischen Königswinter/Linz/Bad Honningen und Koblenz.
Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf <i>Verschiedene Bauphasen</i>	18.03.2022, 21 Uhr 25.03.2022, 21 Uhr	21.03.2022, 5 Uhr 28.03.2022, 5 Uhr	Ausbau RRX, Sperrung der S-Bahn-Gleise zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf. S 6: Teilausfall zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf. Vom 25.03.-28.03.2022 ist zusätzlich auch die Fernbahn gesperrt. Es kommt zu Umleitungen und Zugausfällen auf den Linien RE 1 (RRX und RE 5 (RRX). Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Vorschau Bauphasen im April: 01.04.22, 21 Uhr - 08.04.22, 5 Uhr; 22.04.22, 21 Uhr - 25.04.22, 5 Uhr und 29.04.22, 21 Uhr - 02.05.22, 5 Uhr. Details folgen.



Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Fahrt über die Fahrplanauskunft. Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [www.nvr.de](http://www.nvr.de). Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Notify abonnieren. Erhalten Sie aktuelle Meldungen direkt auf ihr Smartphone oder per E-Mail. Anmeldung unter





# Baustellenübersicht

Streckenabschnitt

Beginn

Ende

Beschreibung

- Euskirchen – Tier  
- Bad Münstereifel – Euskirchen  
- Euskirchen – Rheinbach  
- Walporzheim - Ahrbrück  
- Stolberg Altstadt – Stolberg Hbf  
- Stolberg Hbf – Eschweiler/  
Weisweiler/ Langerwehe  
- Stolberg Hbf – Eschweiler  
Talbahnhof

ab 7.02.2022

bis 06.02.22

**Aufgrund der Unwetterschäden 2021 sind die Bahnstrecken auf diesen Streckenabschnitten noch weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Aktuelle Infos finden Sie hier: [Flutauswirkungen - Aktuelle Zuginformationen: nvr - Nahverkehr Rheinland](#)**

Bitte beachten Sie, dass die Ersatzfahrpläne etwa zwei Wochen vor Baustellenbeginn in der Fahrplanauskunft (z.B. DB Navigator, VRS App) verfügbar sind. Die hier dargestellten Baumaßnahmen sind Bauarbeiten mit größeren Auswirkungen auf den Eisenbahnverkehr. Alle weiteren Bauarbeiten finden Sie auch auf den Internetseiten der Eisenbahnverkehrsunternehmen und auf zuginfo.nrw. Bitte achten Sie auch auf die Aushänge an den Stationen.



Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Fahrt über die Fahrplanauskunft. Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter [www.nvr.de](http://www.nvr.de). Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Notify abonnieren. Erhalten Sie aktuelle Meldungen direkt auf ihr Smartphone oder per E-Mail. Anmeldung unter

